

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi powiat. nr 1855P Śmiłowo–Gałowo -odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo–Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo- odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631277227

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 6

1.4.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: +48 612924032

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kosickas@zdp-szamotuly.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zdp-szamotuly.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5a2ef3e-c8fa-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236779/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-04 12:09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00076624/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiat. nr 1855P Śmiłowo–Gałowo -odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo–Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo- odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi powiat. nr 1855P Śmiłowo–Gałowo -odcinek II od km 0+035,44 do km 2+100,00 Śmiłowo–Jastrowo wraz z budową ronda w miejscowości Jastrowo- odcinek III w części od km 2+100 do km 2+278,69

Postępowanie jest podzielone na dwa etapy prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, tj.:

I etap: 50% wartości zamówienia w tym rondo w m. Jastrowo wykonane w całości do dnia: 02.11.2021r.

II etap: pozostała część zamówienia do dnia 01.08.2022r.

Szczegółowe informacje zawiera OPZ - Zał. nr 1a, 1b i 1c do SWZ

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-08-01

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631206279

4.3.3.) Ulica: ul. Powstańców Wlkp. 75

4.3.4.) Miejscowość: Szamotuły

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-500

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7027940,83 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00113028/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiany są wynikiem okoliczności, które nie są wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy ani Zamawiającego, a wynikają z niemożliwego do przewidzenia na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani podpisania umowy, wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Wykonawca wystąpił o renegeację warunków umowy. Po negocjacjach strony ustaliły zmianę wynagrodzenia opisaną w ust. 1 i postanowiły zmienić w tym zakresie umowę.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Strony umowy zgodnie postanawiają dokonać zmiany zapisów § 5 ust. 1 umowy nr 9/2021, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 uPzp w zw. z zapisami § 13 ust. 2 pkt 3, któremu nadaje się treść:

Ryczałtowe Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określone na podstawie oferty Wykonawcy wynosi netto : 5.900.764,90 zł , plus podatek VAT 23% tj. 1.357.175,93 zł, razem brutto: 7.257.940,83 zł

Etap I: wynosi netto : 2.856.886,52 zł , plus podatek VAT 23% tj. 657.083,90 zł, razem brutto: 3.513.970,42 zł.

Etap II: wynosi netto : 3.043.878,38 zł , plus podatek VAT 23% tj. 700.092,03 zł, razem brutto: 3.743.970,41 zł (50% wartości umowy);

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 230000

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie